

Historique des versions	
Numéro de version daté	Modifications apportées au planning
Version 1 : 08/11/2018	Création des tâches et répartition des tâches
Version 2 : 15/11/2018	Modification du plannig de la BDD

Liste des fins d'étape clefs	
Numéro de fin d'étape (en rouge dans le planning)	Description du produit à la fin de l'étape
1	IHM opérationnelle
2	Création de fichiers XML théoriquement valides
3	Traitement des fichiers XML reçus
4	Projet opérationnel testé

[illegible]